



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA	Endereço: DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO SOBRADINHO - BOA ESPERANÇA - ES
Obra: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA - PRAÇA PÚBLICA	Data Base: SINAPI-FEV/2020 (DESONERADO)- IOPES-FEV/2020 BDI= 34,53%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06									
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 19.066,60	17,17%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%								
				R\$ 19.066,60		R\$ -																	
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 758,36	0,68%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%								
				R\$ 758,36																			
3	REVITALIZAÇÃO	R\$ 38.846,68	34,97%	0%	0%	50%	50%	50%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%								
						R\$ 19.423,34		R\$ 19.423,34															
4	MOBILIÁRIO	R\$ 22.909,06	20,63%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	100%								
										R\$ 22.909,06													
5	INSTALAÇÕES E APARELHOS ELÉTRICOS	R\$ 21.542,46	19,40%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	100%								
												R\$ 10.771,23		R\$ 10.771,23									
6	HIDROSSANITÁRIO E DRENAGEM	R\$ 3.460,70	3,12%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	100%	100%	0	100%								
												R\$ 3.460,70											
7	PAISAGISMO	R\$ 4.141,98	3,73%		0%		0%		0%		0%		0%		100%								
														R\$ 4.141,98	100%								
8	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 344,14	0,31%		0%		0%		0%		0%		0%		100%								
														R\$ 344,14	100%								
TOTAL EM PERCENTUAL					17,85%		17,85%		17,49%		52,82%		20,63%		73,45%		12,81%		86,26%		13,74%		100,00%
TOTAL EM REAIS				R\$ 111.069,98		R\$ 19.824,96		R\$ 19.423,34		R\$ 19.423,34		R\$ 22.909,06		R\$ 14.231,93		R\$ 15.257,35							
TOTAL ACUMULADO				R\$ 111.069,98		R\$ 19.824,96		R\$ 39.248,30		R\$ 58.671,64		R\$ 81.580,70		R\$ 95.812,63		R\$ 111.069,98							

ALOMÁ FLEGLER GALVÃO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA ES 041278/D